

PLANIFICATION ANNUELLE DES TRAVAUX D’EXPLORATION

SECTION 1 – IDENTIFICATION

Nom de l’entreprise			N° matricule (NEQ)		N° d’intervenant	
Outardes, Inc.			Champ texte		Champ texte	
Nom de la personne-ressource			Prénom de la personne-ressource			
Peek			Fabiana			
Adresse (numéro, rue, route rurale ou casier postal)			App.		Ville, village ou municipalité	
1 Place Ville-Marie			Suite 4000		Montréal	
Province	Pays	Code postal	Téléphone (cellulaire)	Téléphone (bureau)	Poste	
Québec	Canada	H3B 4M4	Champ texte	Champ texte	Champ texte	
Adresse de courrier électronique						
fabiana.peek@koboldmetals.com ; LegalNotices@koboldmetals.com						
Site Web de l’entreprise						
https://koboldmetals.com						

SECTION 2 – LOCALISATION DES TRAVAUX

Nom du projet	
Outardes	
Feuillet SNRC	
Champ texte	
Municipalité régionale de comté	Municipalité
Manicougan	Cote-Nord

SECTION 3 – PLANIFICATION DES TRAVAUX POUR LES 12 PROCHAINS MOIS

Pour chacun des travaux planifiés, indiquez les dates de réalisation prévues.

Date du début de la période de 12 mois :		
☒ Examen d’affleurement rocheux	De : 1 Août 2025	À : 10 Septembre 2025
☒ Échantillonnage de roche	De : 1 Août 2025	À : 10 Septembre 2025
☐ Coupe de lignes	De : Choisir la date	À : Choisir la date
☒ Levé géologique	De : 1 Août 2025	À : 10 Septembre 2025
☐ Levé géochimique	De : Choisir la date	À : Choisir la date
☐ Levé géophysique aérien	De : Choisir la date	À : Choisir la date
☐ Levé géophysique au sol et en forage	De : Choisir la date	À : Choisir la date
☐ Forage réalisé en terrain meuble et dans le roc*	De : Choisir la date	À : Choisir la date
☐ Décapage de roc*	De : Choisir la date	À : Choisir la date
☐ Échantillonnage en vrac*	De : Choisir la date	À : Choisir la date
☐ Levé géophysique sismique de réfraction*	De : Choisir la date	À : Choisir la date
☐ Excavation de dépôt meuble*	De : Choisir la date	À : Choisir la date
☐ Travaux d’arpentage	De : Choisir la date	À : Choisir la date
☐ Travaux de levés et d’inventaire pour les tourbières (art. 69 du Règlement sur les mines (9.1° à 9.5°))	De : Choisir la date	À : Choisir la date
☐ Travaux de réaménagement et de restauration	De : Choisir la date	À : Choisir la date
☐ Travaux de sécurisation	De : Choisir la date	À : Choisir la date
☐ Travaux d’exploration souterrains	De : Choisir la date	À : Choisir la date

* Travaux assujettis à une autorisation pour travaux d’exploration à impact.

SECTION 4 – DESCRIPTION DES TRAVAUX PLANIFIÉS

Substances recherchées

Nickel

Type de matériel utilisé (drone, hélicoptère, VTT, camions, foreuse, dynamite, etc.)

Camionnette et outils manuels comme des masses, burins ou scies

Heures et période d’opération de la machinerie
(12 h/24, 24 h/24, 5 jours/7, 7 jours/7)

Pas de machinerie

Envergure des travaux planifiés (nombre de travailleurs, superficie, volume, etc.)

Notre équipe d'opérations prévoit une visite d'une semaine sur le site en Juillet afin d'évaluer les conditions d'accès et le réseau routier de la zone vers le projet. Lors de cette visite, l'équipe va également visiter des loges pour utiliser comme base d'opérations temporaires.

Il se peut que nous allons enlever les broussailles sur environ 22 km de chemins forestiers préexistants. Nous allons déterminer les outils nécessaires à ces travaux lors de la visite du site en Juillet.

Si tout se déroule comme prévu, une équipe de six géologues commencera les travaux de prospection géologique en juillet. Cela comprend de faire des observations et d'enregistrer le type de roche/sol exposé à la surface et de faire des prélèvements d'échantillons de roche de 1 kg à l'aide d'outils manuels. Nous prévoyons de prélever entre 300 et 500 échantillons sur 150 à 250 sites, mais cela dépendra des résultats de la prospection géologique.

SECTION 5 – ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET D’EXPLORATION

Sommaire des travaux antérieurs

Nous n'avons pas effectué de travaux antérieurs


SECTION 6 – DOCUMENTS À JOINDRE

- ☒ Carte en format PDF¹
- ☒ Fichier de forme (DBF, PRJ, SHP, SHX)²

¹ Carte de la propriété avec la localisation des travaux planifiés.
² Le fichier de forme doit inclure les numéros de droits exclusifs d’exploration de la propriété et la localisation des travaux planifiés.

SECTION 7 – DÉCLARATION DU RESPONSABLE

J’atteste de l’exactitude des renseignements fournis dans la

présente. Date :	9 Mai 2025
Signature :	
Nom en lettres moulées :	Jeff Jurinak
Titre professionnel :	COO, KoBold Metals

Ce formulaire ainsi que la carte PDF et le fichier de forme doivent être transmis par courriel aux communautés autochtones et municipalités locales visées par les travaux.

Veuillez mettre le ministère des Ressources naturelles et des Forêts en copie conforme à l’adresse pat@mrnf.gouv.qc.ca.

Pour toutes questions :
Téléphone : 418 627-6292
Sans frais : 1 800-363-7233
services.mines@mrnf.gouv.qc.ca




Figure 1. Localisation du projet Outardes




Figure 2. Zone de travail du projet Outardes